Gantt diagram

	sem 12-16 janv	sem 19-23 janv	sem 26-30 janv	sem 2-6 fev	sem 9-13 fev	sem 16-20 fev	sem 23-27 fev	Vacances d'hiver	sem 9-13 mars	sem 16-20 mars	sem 23-27 mars	sem 30-3 avril	sem 5-10 avril	sem 13-17 avril
Définition du projet	●													
Recherche et commande des composants		▬	▬											
Developpement du PCB				▬	▬	▬								
Commande et livraison du PCB							▬							
Modélisation								●						
Impression des éléments mécanique									▬	▬				
Soudure PCB									▬	▬				
Programmation											▬	▬		
Assemblage de l'ensemble													●	
Test et validation													●	
Rendu / soutenance														●